

Target Akhir Januari Rampung Dewan Desak Percepatan Pembangunan Gedung SMP Terpadu



Sumber gambar : <https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/09/komisi-iv-dprd-balikpapan-desak-percepatan-pembangunan-gedung-smp-terpadu-di-balikpapan-regency>

BALIKPAPAN, TRIBUN - Progres pembangunan gedung SMP terpadu di kawasan perumahan Balikpapan Regency sudah mencapai 92 persen. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir Januari 2024 ini.

Bahkan pembangunan gedung sekolah tersebut sudah disidak Komisi IV DPRD Kota Balikpapan didampingi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan.

Sebelum itu, Disdikbud Balikpapan juga telah memberikan perpanjangan waktu pengerjaan pembangunan sekolah tersebut selama 50 hari kepada PT Sarjis Agung Indrajaya selaku kontraktor pelaksana menyelesaikan pekerjaannya.

Menyikapi hal ini, DPRD Balikpapan mendesak percepatan penyelesaian proyek gedung SMP tersebut pada akhirnya bulan ini. Anggota DPRD Balikpapan Dapil Balikpapan Selatan Parlindungan mengatakan proyek tersebut seharusnya rampung pada akhir Desember 2023 kemarin namun karena beberapa hal pembangunan menjadi lambat sehingga dirinya mengaku sedikit kecewa kepada pihak kontraktor. "Proyek ini seharusnya selesai 31 Desember 2023. Tapi nyatanya hari ini belum selesai. Ya kita ada rasa kecewa juga dengan pihak kontraktor," kata Parlindungan, Selasa (9/1).

Dengan tidak mematahkan semangat kontraktor menyelesaikan progres sekolah ini, Komisi IV DPRD Balikpapan memahami alasan kontraktor yang terlambat menyelesaikan proyek. Apalagi perpanjangan waktu pengerjaan pembangunan sekolah

telah diberikan. Tadi saya dengar Kadisdikbud Irvan Taufik memberikan toleransi sampai 31 Januari 2024,"ucapnya.

Parlindungan juga mengaku menyadari faktor cuaca dan penyediaan material *ready mix* di Kota Balikpapan yang luar biasa padat imbas dari permintaan pembangunan IKN sehingga waktu memesan *ready mix* agak *delay*. "Kita ketahui di Balikpapan ini belum banyak perusahaan *ready mix*," katanya.

Komisi IV DPRD Balikpapan akan memantau progres pembangunan sekolah ini sehingga tanggal 31 Januari 2024 bisa mencapai 96 atau 98 persen.

"Kita lihat nanti di pertengahan Januari akan kroscek ulang, jika progresnya belum signifikan kami akan panggil kontraktornya untuk RDP memastikan komitmen penyelesaian kontraktor," pungkasnya. **(znl)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Target Akhir Januari Rampung, Dewan Desak Percepatan Pembangunan Gedung SMP Terpadu, 10/01/24
2. kaltim.tribunnews.com, Pembangunan SMP Terpadu di Balikpapan Regency Hampir Rampung, Mulai Terima Siswa Baru Tahun Ini, 09/01/24
3. kaltim.tribunnews.com, Komisi IV DPRD Balikpapan Desak Percepatan Pembangunan Gedung SMP Terpadu di Balikpapan Regency, 09/01/24

Catatan:

Mengenai perpanjangan waktu pembangunan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

1. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.